

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»

Г. КЕМЕРОВО

Оптимизация процесса размещения новостной информации на сайте и в мессенджерах



**ФЕДОТОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВР**



ШКОЛА № 14

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ:

**МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»,
УЛ.ДРУЖБЫ, 7 Г.КЕМЕРОВО**

КОЛИЧЕСТВО ЗДАНИЙ- 1 (ПЛОЩАДЬ 11 996,4)

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ : 1485

КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ : 71 ЧЕЛОВЕК

САЙТ: [HTTPS://DRUZHBY7.UCOZ.RU](https://druzhby7.ucoz.ru)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА kemnov-school@yandex.ru



ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА : ОТ ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ О СОСТАВЛЕНИИ
НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДО РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА –ДИРЕКТОР МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»

КОМАНДА ПРОЕКТА



**ФЕДОТОВА
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ПО ВР,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛИН-ПРОЕКТА**



**КОРНЕЕВА
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
БИБЛИОТЕКОЙ**



**ВЛАСЕНКО
АЛЕКСАНДР ТЕЛЬМАНОВИЧ,
СОВЕТНИК ПО ВОСПИТАНИЮ**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта	Оптимизация процесса размещения новостной информации на сайте и в менеджерах
Функциональный заказчик	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»
Руководитель проекта	Федотова Людмила Анатольевна заместитель директора по ВР
Команда проекта	Корнеева Ольга Алексеевна , заведующий библиотекой Власенко Александр Тельманович, советник по воспитанию
Исполнители проекта	Федотова Людмила Анатольевна, Корнеева Ольга Алексеевна Власенко Александр Тельманович
Процесс	С периода постановки задачи сбора, уточнение информации др размещения на сайте и в месенджерах.
Цель и эффекты	Цели: <ul style="list-style-type: none">• Сокращение времени подготовки новостной информации• Сокращение времени на размещение новостной информации• Уменьшение погрешностей при оформлении текста Эффекты: <ul style="list-style-type: none">• Своевременное размещение новостной информации• Сбережение времени• Формирование единого стиля текста
Обоснование	<ul style="list-style-type: none">• Большой поток новостной информации• Потеря актуальностей новостей• Необходимость быстрого размещение на сайте ОУ и в мессенджерах
Этапы реализации проекта	<ul style="list-style-type: none">• Согласование паспорта лин-проекта – 13.03.2023г. – 15.03.2023г.• Картирование текущего состояния – 18.03.2023 г.- 29.03.2023г.• Анализ проблем и потерь - 01.04.2023г. – 10.04.2023г.• Составление карты целевого состояния – 15.04.2023 – 19.04.2023г• Разработка плана мероприятий 24.04.2023г. – 10.05.23г• Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.05.2023г. -17.05.2023г.• Внедрение улучшений – 22.05.2023г. –16 .06.2023г.• Мониторинг результатов -19.06.2023г. – 21.06.2023г.• Закрытие лин-проекта - 22.08.2023г – 28.08.2023г.• Мониторинг стабильности достигнутых результатов 23.08.2023г.- 23.09.2023г
Сроки реализации	Март август 2023 г

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА



- **ВРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ТЕКСТА НОВОСТЕЙ**
- **БОЛЬШОЙ ПОТОК НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- **ПОТЕРЯ АКТУАЛЬНОСТЕЙ НОВОСТЕЙ**
- **НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОГО РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ОУ И В МЕССЕНЖЕРАХ**

ЦЕЛИ:

- **СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- **СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- **УМЕНЬШЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА**



**ЭФФЕКТ ПРОЕКТА: РАЗРАБОТКА И УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА
РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ**

**Своевременное
размещение
новостной
информации**

Сбережение времени

**Формирование
единого стиля текста**



РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Согласование
паспорта
лин-проекта
13.03.2023г-15.
03.2023г

Картирован
ие текущего
состояния –
18.03.2023г.
29.03.2023г

Анализ
проблем и
потерь
01.04.2023г
10.04.2023г.

Составле
ние
карты
целевого
состояния
15.04.2023
19.04.2023

Разработка
плана
мероприятий
24.04.2023г.
10.05.23г


Мониторинг
стабильности
достигнутых
результатов
23.08.2023г.-
23.09.2023г

Закрытие
лин-проекта
22.08.2023г
28.08.2023г.

Мониторинг
результатов
19.06.2023г.
21.06.2023г

Защита
плана
мероприяти
й перед
заказчиком
11.05.2023г.
17.05.2023г.

Внедрение
улучшений
22.05.2023г.
16 .06.2023г



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



- **ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ**
- **РАЗНОСТИЛЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ОТСУТСТВИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА**
- **ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ ФАЙЛОВ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ**
- **ОТПРАВКА ИНФОРМАЦИИ РАЗНЫМИ МЕССЕНДЖЕРАМИ**
- **ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА**

ВПП (ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА): 126 МИН-185 МИН

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМЫ	СПОСОБ РЕШЕНИЯ	ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ	ПЕЧАТЬ ТЕКСТА В МЕССЕНДЖЕРЕ	СОКРАЩЕНИЕ ВПП (40 МИНУТ – 18 МИНУТ)
ИЗБЫТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, (ПРИСУТСТВУЕТ ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ, ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ)	РАЗРАБОТКА ОБРАЗЦА И АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВОСТЕЙ РАЗЛИЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ	СОКРАЩЕНИЕ ВПП (10 МИНУТ – 3 МИНУТ)
РАЗНОСТИЛЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. РАЗРАБОТКА ШАБЛОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	СОКРАЩЕНИЕ ВПП (15 МИНУТ - 3 МИНУТ)


**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
НЕ ВЫЯВЛЕНО**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
НЕ ВЫЯВЛЕНО**

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



**ВПП (ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА):
44 МИН-75 МИН**

РЕЗУЛЬТАТ ЛИН-ПРОЕКТА

До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- Разнотипное оформление текстовой информации
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
- Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
- Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля

